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Efter årsstämman 2013 har styrelsen bestått av de ordinarie ledamöterna Torbjörn Gunberg, ordförande, Lennart Rundqvist, sekreterare, Rolf Karlén, kassör samt Jan-Olof Falk, 
Christer Persson, Camilla Svensson och Rune Torstenson samt suppleanterna Mattias Björklund, Rune Henriksson, Christer Palmenäs och Berit Pettersson. 
	Revisorer har varit Eva Setterberg och Lars-Åke Ljunggren med suppleanterna Erik Kyrkander och Liselotte Karlberg. Valberedningen har bestått av sammankallande Andreas Gustavsson samt Carl-Erik Skårman, Kjell Richardsson, Kjell-Åke Larsson och Jan-Olof Öst.
Under 2013 har styrelsen haft tio protokollförda sammanträden.
	I början av året hade anslutningsavtal skrivits med 288 fastighetsägare. Under januari påbörjades fibersvetsning i Gökhem och grävningarna i Trevattna och trädgårdsgrävningar i Ullene blev klara. Webbsidan uppdaterades. I Kleva prioriterades arbetet på markavtal utanför VA-området. 
Styrelsen ansträngde sig att få fram en efterfrågad preliminär tidsplan. Swedbank beviljade föreningen en kredit på 2 Mkr. Från kommunen fick vi tillfredsställande kartor. 
	Gökhemsområdet blev helt kundklart i slutet av mars och information om installation i fastigheter sändes ut. I Ullene/Trevattna vållade tjälen problem men viss blåsning kunde göras. Man började gräva/plöja i Vilske Kleva. Fiberstyrelsen har ibland förvånats över Telias prispolitik.
	Årsstämma hölls den 18 april 2013 i Kyrkerörsskolans aula med 52 medlemmar och ett tjugotal anhöriga. Medlemmar i Gökhem hade nu börjat beställa tjänster. I Vilske Kleva började man gräva 22 april. Antalet fastighetsägare med anslutningsavtal hade ökat till 294.
	Samtliga noder var klara för inkoppling den 1 juli. I augusti blev vårt nät i Ullene liksom det mesta i Trevattna klart. I Vilske Kleva fick vi vänta på VA-projektet. Det mesta av dokumentationen och inmätningen blev färdig. 
	Länsstyrelsen ville skärpa kraven vid upphandling av kommunikationsoperatör och tjänsteleverantörer. Vi har behövt visa att vi i vår upphandling varit beroende av kommunens avtal. 
Ansökan om senare färdigställande än beräknat har inlämnats till Länsstyrelsen två gånger.
	Hemsidan www.norravilskefiber.se har förbättrats och i allmänhet aktualiserats med en fiberrapport per vecka. En ny ”Manual för anslutning” har tagits fram. Förnyelser/översyn av blanketter för medlemsansökan, fastighetsanslutning och markavtal har gjorts. För att förhindra gnagarskador har styrelsemedlemmar lagt lecakulor i kopplingsskåpen.
	I första hand har vi bett medlemmar utan berörd mark att göra dagsverken. Vid några få tillfällen har det framkommit att det inte är självklart att alla vill hjälpa till.  
	I december pågick blåsning och svetsning i Kleva. Ingenstans hade vi fått dokumentation på inmätningen. Vi överlade med Feab om kabelvisning. Alla markavtal, som ligger utanför VA-projektet i Kleva blev klara. Länsstyrelsen godkände kommunens upphandling av fibernoder. Vid årets slut har vi 303 anslutningsavtal.
	Vid årets slut hade totalt utbetalats 6 652 000 kr i projektet, varav erhållet bidrag 2 420 000 kr. Det betyder att vi fram till 2013-12-31 netto betalt 4 232 000 kr.
	Styrelsen tackar alla som på olika sätt bidragit till att vårt fiberprojekt nu i princip är i hamn.
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